

## **СРПСКИ АТЛЕТСКИ САВЕЗ**

Број: 173/11 – 20

27. 07. 2020. године

**Београд**

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 124/12, 14/15 и 68/15),

## **СРПСКИ АТЛЕТСКИ САВЕЗ**

Страхињића Бана 73а, Београд

Објављује

### **ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Врста поступка: отворени поступак, ЈНОП 1/2020

1. Српски атлетски Савез“, Страхињића Бана 73а, Београд, [www.sas.org.rs](http://www.sas.org.rs)
2. Удружење - Грански спортски савез - остало.
3. Радови: Радови на изградњи атлетске стазе на стадиону у Смедереву
4. ОРН: 45212200 – радови на изградњи спортских објеката.
5. Првобитна вредност уговора без пдв: 24.996.913,04 динара.
6. Измењена вредност уговора без пдв: 27.496.604,34 динара
7. Основни подаци о добављачу: „Пејком“, доо, Бранка Крсмановића 6, Београд ПИБ 10004010, мат. бр.1724738
8. Због утврђених недостака у пројектној документацији, и услед лоше измерене атлетске стазе коју је потребно покрити тартаном у складу са техничком спецификацијом, и закљученим Уговором о извођењу радова, овим анексом уговора утврђује се вишак радова, насталих на основу лоше урађене пројектно-техничке документације, за коју Извођач радова није знао, нити је могао знати у тренутку закључења Уговора о извођењу радова на реконструкцији атлетске стазе на стадиону у Смедереву, а по принципу примене јединичне цене, а све у складу са чланом 2. Основног Уговора о извођењу радова и Посебних узанси о грађењу.

**ДИРЕКТОР**

---

Слободан Бранковић