

## **СРПСКИ АТЛЕТСКИ САВЕЗ**

Бр. 237/5-2020

14. 7. 2020. године

**Београд**

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 114/12, 14/15 и 68/15),

### **СРПСКИ АТЛЕТСКИ САВЕЗ Булевар ослобођења 54, Београд**

Објављује и доставља

#### **И Н Ф О Р М А Ц И Ј У бр. 1**

#### **ПИТАЊА:**

На страни 4-6 Конкурсне документације, у предмеру радова тражите да се постави нова асфалтна подлога.

Због техничких услова након постављања асфалтне подлоге, асфалт мора да оксидира минимум 25 дана.

Да бисмо квалитетно извршили радове на постављању тартан подлоге потребно нам је 15 дана сувог времена, ноћна температура не сме да буде испод 15 степени целзијусових.

Док је за извођење припремних I грађевинских радова потребно 12 до 15 радних дана, с тога сматрамо да би оптималан рок за извођење радова био минимум 50 радних дана, због променљивих временских услова.

Мислимо да је рок за извођење радова од 25 календарских дана недovoljan за извођење радова наведених у предмеру радова.

Питање 2:

На страни 24. Конкурсне документације у моделу Уговора, члану 2 пише:

Укупна цена је фиксна I обухвата вредност свих вишкова радова I вредност непредвиђених радова за које извођач у време закључења уговора знао, или је морао знати да се морају извести, а искључује

uticaj manjkova radova na ugovorenu cenu.

Kako do potrebe do izvođenja viškova radova odnosno nepredviđenih radova dolazi u toku izvođenja radova, izvođač radova u toku potpisivanja Ugovora za njih ne može znati, smatramo da u modelu Ugovora treba da stoji I postoji mogućnost za izvođenjem viškova I nepredviđenih radova ukoliko do njih dođe u toku izvođenja radova.

Smatramo da je ukupna cena fiksno data I u skladu sa tehničkom specifikacijom. Cena ne obuhvata vrednost svih viškova radova I vrednost nepredviđenih radova za koje je izvođač u trenutku potpisivanja Ugovora nije znao niti je mogao znati da se mogu izvesti. S toga u slučaju nastanka viškova radova za koje izvođač nije znao niti je mogao znati, potrebno je definisati ih aneksom pomenutog Ugovora.

**ОДГОВОР:**

1. Razmotrili smo zahtev ponuđača , zbog kvaliteta izvođenja radova dozvoljavamo da rok izvođenja radova bude 60 kalendarskih dana .
2. Ukupna cena je fiksna data u skladu sa tehničkom specifikacijom. Cena ne obuhvata vrednost svih viškova radova I vrednost nepredviđenih radova za koje izvođač u vreme zaključenja ugovora nije znao ili nije mogao znati da se moraju izvesti .U slučaju nastanka viškova radova za koje izvođač radova nije znao ili nije mogao znati , svi dodatni radovi biće ugovoreni aneksom ugovora o izvođenju radova.

**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ**

---

Јован Кантар