

СРПСКИ АТЛЕТСКИ САВЕЗ

Број: 237/11 – 20

03. 09. 2020. године

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 124/12, 14/15 и 68/15),

СРПСКИ АТЛЕТСКИ САВЕЗ

Страхињића Бана 73а, Београд

Објављује

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Врста поступка: отворени поступак, ЈНОП 2/2020

1. Српски атлетски Савез“, Страхињића Бана 73а, Београд, www.sas.org.rs
2. Удружење - Грански спортски савез - остало.
3. Радови: Радови на реконструкцији трим стазе у Крушевцу
4. ОРН: 45454000 – радови на реконструкцији.
5. Првобитна вредност уговора без пдв: 7.790.000,00 динара.
6. Измењена вредност уговора без пдв: 8.179.500,00 динара
7. Основни подаци о добављачу: „Пејком“, доо, Бранка Крсмановића 6, Београд ПИБ 10004010, мат. бр.1724738.
8. Након увођења у посао изабраног извођача радова, извођач радова је приликом изласка на терен затекао следеће стање, и утврдио непредвиђене и вишкове радове који су настали услед лошег стања стазе на коју је требало излити тартан стазу:
 - 80% стазе са обе стране је зарастао у траву, утврђено је да је ниво стазе нижи од околне стазе и сталним спирањем набачен је слој хумуса 5-20 цм са обе стране стазе. Ове недостатке је неопходно уклонити и очистити и поново формирати скарпе.
 - Утврђено је и да су ивичњаци одвојени 15-20мм од асфалта, пукотине пуне хумуса и зарасле у траву, а важност ивица за стабилност ново изливене подлоге је неопходна за добро извршење посла.

У складу са закљученим Уговором о извођењу радова, овим анексом уговора утврђује се вишак радова, насталих на основу утврђеног стања на терену, за коју Извођач радова није знао, нити је могао знати у тренутку закључења Уговора о извођењу радова на реконструкцији трим стазе у Крушевцу, а све у складу са чланом 2. Основног Уговора о извођењу радова, чланом 115 став 1 Закона о јавним набавкама и Посебних узанси о грађењу.

ДИРЕКТОР

Слободан Бранковић